

Tableau de suivi des fiches actions - ORT CORBIE - octobre 2022

N° de fiche action	Axes de développement PVD	Intitulé de l'action	année 2022	Suivi / évaluation	année 2023	Suivi / évaluation
Action 1	axes N°1 et N°2	Requalifier les espaces publics du centre-ville				
		1.A : étude pré-opérationnelle de requalification des espaces publics de Corbie	lancement marché démarrage étude	mission 1 diagnostic : rendu conforme CCTP délais respectés		
Action 2	axe N°4	Améliorer le parc de logements anciens				
		2.A : étude pré-opérationnelle d'amélioration de l'habitat privé ancien	lancement marché démarrage étude	mission 1 diagnostic : rendu conforme CCTP délais respectés		
Action 3	axe N°3	Construire une stratégie de développement commercial				
		3.A : étude préalable à la définition d'une stratégie de développement commercial	accord BDT réunion de lancement	retard dans le démarrage et le rendu information BDT		
Action 4	axes N°2 et N°4	Accélérer le renouvellement du quartier de la gare				
			démarrage aménagement site ex-BVR levée des éléments bloquants	suite PA site ex-BVR, PC accordé sur résidence intergénérationnelle 57 logements CLESENCE décisions déménagement déchetterie + abandon projet de contournement		
Action 5	axes N°1 et N°2	Démolir l'ancien vidéoclub pour libérer de l'espace publoc au centre-ville				
			engagement des démarches auprès de l'EPF et des propriétaires	objectif : contractualisation commune / CCVDS / EPF		
Action 6	axe N°3	Tester le concept de boutique à l'essai				
			contact avec la fédération des boutiques à l'essai réflexion sur l'opportunité du dispositif	objectif : acter du lancement ou de l'abandon du projet à l'issue de l'action 3.A		
Action 7	axes N°1, N°2 et N°3	Interroger le devenir programmatique de l'ancienne trésorerie				
			contacts CCVDS, CD, acteurs locaux poursuite des investigations de programmation	abandon du projet de déplacement de l'OT opportunité de location ponctuelle aux services de la CCVDS		